

AZ 30.05.15

Land zahlt 195 000 Euro

Zuschuss zu Mehrkosten für Gemeinschaftshaus in Soltendieck

bs Soltendiecker. Eine gute Nachricht hat das niedersächsische Sozialministerium jetzt der Gemeinde Soltendieck überbracht: Bund und Land werden zwei Drittel der unerwartet aufgetretenen Mehrkosten für den Umbau des Soltendiecker Dorfgemeinschaftshauses übernehmen. Die Mittel stammen aus dem Förderprogramm für kleine Städte und Gemeinden, sagte Verwaltungschef Harald Benecke im AZ-Gespräch.


Wie berichtet, mussten die Dachbinder des in den 1960er-Jahren errichteten Gebäudes nachträglich stabilisiert werden. Diese hatten sich in den vergangenen Jahrzehnten verbogen. Die Gesamtkosten für den Umbau des Dorfgemeinschaftshauses liegen nunmehr bei rund 1,2 Millionen Euro – das sind etwa 290 000 Euro mehr als ursprünglich kalkuliert. Von diesen Mehrkosten werde das Land rund 195 000 Euro finanzieren, erklärte

Benecke und zeigte sich erleichtert: „Das beruhigt uns ein bisschen.“ Der Bundes- und Landesanteil an der Gesamtmaßnahme liege somit bei zwei Dritteln.

Der Gemeinde Soltendieck sei kein Fehlverhalten beim Umbau des Gebäudes anzulasten sei, betonte Benecke. Die Probleme mit den Holzbindern seien völlig unvermittelt aufgetreten und erst bei der Untersuchung des Daches festgestellt worden.

Nach Beneckes Worten werden die nachträglichen Arbeiten die Fertigstellung des Dorfgemeinschaftshauses voraussichtlich um drei bis vier Monate verzögern. „Ursprünglich war die Einweihung für den Frühsommer geplant. Jetzt peilen wir den Oktober an. Uns sind einige Monate durch die Lappen gegangen“, sagte er.

Ein weiterer Grund für den Zeitverzug sei, dass die Baufirmen – vor allem während der Sommerferien – sehr viele Arbeiten in Schulen und Turnhallen erledigen müssten und daher nur wenige Kapazitäten für weitere Aufträge hätten.



Zusätzliche Arbeiten erforderlich: Im Februar wurden die Holzbalken zur Stabilisierung der verbogenen Dachbinder des Dorfgemeinschaftshauses Soltendieck angeliefert. Archivfoto: Schossadowski