

## **Dorfgemeinschaftshaus in Soltendieck als zentrale Begegnungsstätte**

Die Umbauarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus in Soltendieck gehen nunmehr mit großen Schritten voran. Zuvor hatte es statische Probleme am Dach der Mehrzweckhalle hinsichtlich verbogener Brettbinder durch anhaltende Druckbelastung gegeben, welche zwischenzeitlich durch Holzverstärkungen beseitigt werden konnten. Hinzu traten Schwierigkeiten bei der Ausschreibung von Nachfolgegewerken auf, welche ebenfalls zu Zeitverzögerungen im Bauablauf führten.

Der aufgrund des vorgenannten zeitlichen Rückstandes aktualisierte Bauzeitenplan sieht somit vor, dass mit dem geplanten Bauende im Oktober 2015 zu rechnen ist.



**In der Mehrzweckhalle sind die verbogenen Brettbinder des Daches verstärkt worden.**



**Das neugeschaffene Treppenhaus zum Schießkeller.**



**Die ersten Fenster sind eingesetzt worden.**